

Harmonogram výzvy č. 4 PRV MAS České středohoří, z.s

administrativní úkon	datum zahájení	datum ukončení	Σ dnů	pozn.
vyhlášení	01.03.2021			
seminář pro žadatele, Ploskovice 50		10.03.2021		9,00 hod
příjem projektů - PF	17.03.2021	01.04.2021		
doba trvání výzvy			31	
ADMINISTRACE VÝZVY NA MAS				
zveřejnění zaregistrovaných projektů na webu MAS		06.04.2021	5	
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (AKKP)		23.04.2021	17	vč. lhůty na doplnění
vyrozumění žadatelů o AKKP		26.04.2021		
případné vyřízení odvolání		04.05.2021	6	PD
zasedání VK		11.05.2021		hodnocení
zasedání správní rady a schválení výběru		13.05.2021		
vyrozumění žadatelů a zveřejnění na webu MAS		14.05.2021	1	PD
odvolání žadatelů	17.05.2021	24.05.2021	5	PD
lhůta pro vyřízení odvolání	25.05.2021	01.06.2021	5	
kompletace dokumentace, předložení na SZIF, registrace		09.06.2021		
předložení VŘ na MAS		11.08.2021	63	od registrace na SZIF
předložení VŘ na SZIF		18.08.2021	70	od registrace na SZIF
Předpoklad podpisu dohody - prosinec 2021, leden 2022				