

Harmonogram výzvy č. 3 PRV MAS České středohoří, z.s

administrativní úkon	datum zahájení	datum ukončení	Σ dnů	pozn.
vyhlášení	03.04.2020			
seminář pro žadatele, Ploskovice 50		22.04.2020		9,00 hod
příjem projektů - PF	04.06.2020	18.06.2020		
doba trvání výzvy			76	
ADMINISTRACE VÝZVY NA MAS				
zveřejnění zaregistrovaných projektů na webu MAS		19.06.2020	1	
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (AKKP)		08.07.2020	17	vč. Lhůty na doplnění
vyrozumění žadatelů o AKKP		09.07.2020		
případné vyřízení odvolání		18.07.2020	6	PD
zasedání VK		21.07.2020		hodnocení
zasedání správní rady a schválení výběru		23.07.2020		
vyrozumění žadatelů a zveřejnění na webu MAS		27.07.2020	2	PD
odvolání žadatelů	28.07.2020	04.08.2020	5	PD
lhůta pro vyřízení odvolání	05.08.2020	12.08.2020	5	
kompletace dokumentace, předložení na SZIF, registrace		17.08.2020		
předložení VŘ na MAS		19.10.2020	63	od registrace na SZIF
předložení VŘ na SZIF		26.10.2020	70	od registrace na SZIF
Předpoklad podpisu dohody - duben, květen 2021				