

Harmonogram výzvy č. 6 PRV MAS České středohoří, z.s

administrativní úkon	datum zahájení	datum ukončení	Σ dnů	pozn.
vyhlášení	24.01.2022			
seminář pro žadatele, Ploskovice 50		01.02.2022		F5
seminář pro žadatele, Ploskovice 50		03.02.2022		F1,2,3
příjem projektů - PF	10.02.2022	25.02.2022	15	
doba trvání výzvy			31	
ADMINISTRACE VÝZVY NA MAS				
zveřejnění zaregistrovaných projektů na webu MAS		02.03.2022	5	
administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti (AKKP)		06.04.2022	35	vč. lhůty na doplnění
vyrozumění žadatelů o AKKP		11.04.2022		
případné vyřízení odvolání		22.04.2022	7	PD
zasedání VK		05.05.2022		hodnocení
zasedání správní rady a schválení výběru		10.05.2022		
vyrozumění žadatelů a zveřejnění na webu MAS		12.05.2022	2	PD
odvolání žadatelů	16.05.2022	24.05.2022	6	PD
lhůta pro vyřízení odvolání	25.05.2022	03.06.2022	10	
kompletace dokumentace, předložení na SZIF, registrace		10.06.2022		
předložení VŘ na MAS		12.08.2022	63	od registrace na SZIF
předložení VŘ na SZIF		19.08.2022	70	od registrace na SZIF
<i>Předpoklad podpisu dohody: listopad - prosinec 2022</i>				